



**INGENIERIA FENIX
SOLUCIONES EFECTIVAS
SAS**
NIT 901.330.292-8
CALLE 41 N 43 128 OF 9
Tel: (035) 3006236884
Barranquilla - Colombia



**Nota Crédito
No. 2 12**

Señores	Fotovoltaico El Yarumo s.as. ESP		
NIT	901.037.766-1	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	cr 11 # 77A 49 OF 601	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-07-22
Factura de Venta	FE-1040
Generación	22/07/2025, 19:21
Expedición	22/07/2025, 19:21
Vencimiento	02/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cerramiento provisional en tela	120.00	565,988.94
2	Desmonte de cubierta con estructuras	101.00	1,686,274.45
3	Corte y Demolición de piso	40.00	1,379,980.00
4	Preparación de superficies y pintura interna tipo 1 según color institucional para salones	111.90	1,644,791.06
5	Preparación de superficies y pintura externa según color institucional para salones	107.10	1,700,919.18
6	Levante de muro y resane	13.32	837,952.48
7	piso en concreto de 0,08cm como plantillas	3.00	230,239.81
8	ceramica para baño fromato 20,5x 20,5 piso y pared hasta 2m	64.00	3,097,463.68
9	suministro de divisiones de inodoros en aluminio	1.00	1,971,400.00
10	salida de tomas Aires Acondicionado incluye instalacion de tuberia pvc de 1/2 , tendido de cableado	3.00	3,031,027.50
11	salida de Luces a 110v incluye instalacion de tuberia pvc de 1/2 ,tendido de cableado y conexonado, incluye luminarias de 18w interiores	10.00	1,774,260.00
12	luces hermética IP 65 para fachadas	7.00	1,276,481.50
13	mejoramiento de salidas de tomas existentes (cambio de toma, ajuste de tornillos, verificacion de conexonado aprox 40	10.00	689,990.00
14	suministro e instalacio de acometida principal cable #4	30.00	3,548,520.00
15	totalizador 2x100A	1.00	325,281.00
16	breaker de 1x20A	6.00	295,710.00
17	instalación o mejoramiento de la puesta a tierra	1.00	492,850.00
18	suministro de tubería de 2 pvc	45.00	1,552,477.50
19	suministro e instalación de codo sanitario de 2	5.00	152,783.50
20	suministro e instalación de codo sanitario de 2	4.00	98,570.00
21	suministro e instalación inodoros con tanque de limpieza	5.00	1,601,762.50
22	suministro e instalación de tanque de agua de 2000 litros	1.00	1,855,577.10
23	suministro e instalación de orinales	2.00	587,477.20
24	construcción de meson enchapado para lavamanos con 2 llaves para control de agua	1.00	449,479.20
25	Suministro e instalación de cubierta a dos aguas tipo lamina UPVC de 2mm	165.00	12,247,480.21
26	fabricación e instalación de cerchas metalicas en tuberia 4x2 1,5mm, suministro de perfil en C de 150 mm espaciado cada 1,5 m	101.00	1,789,911.93

27	suministro e instalación de cielo raso pvc	273.09	13,365,295.15
28	instalacion de aires acondicionados existentes	6.00	1,182,840.00
29	construcción de parque infantil	1.00	6,653,475.00
30	reparaciòn de pupitres	25.00	630,848.00
31	reperacion de puertas	9.00	1,951,686.00
32	construcción de ventanales tipo exclusiva de 0,6cm y sello de calados	11.17	2,202,053.80
33	suministro de tablero acrílico	5.00	3,351,380.00
34	suminstro e instalación de sistema de tratamiento de agua residuales según norma con tanques sépticos integrado.	0.23	4,521,750.90

Total items: 34

Valor en Letras:

Noventa y tres millones novecientos veintidos mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 93,922,384.55
Cuota No. 001 vence el 2025-07-02 por

Observaciones:

Total Bruto	79,886,352.43
Administración 11.00%	8,787,498.77
Imprevistos 3.00%	2,396,590.57
Utilidad 5.00%	3,994,317.62
IVA 19%	758,920.35
Retefuente 2%	1,901,295.19
Total	93,922,384.55

CUDE: cdfFab3b2d0f88c5405c8fb9682c9ebe3a43b5ff086ebf9aa47cc02c93a9c196171b44ac6ad075ce0326ae1cb8491622

CUFE factura: 3b2f7bd4b36043ebfc53d7e3b2cdb81e27252082c25e074d2567222603ec22838bf0e4c6360f17a622b7f550085ad3b2